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2023年度2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

着工
▼

火入れ
▼

受電
▼

準備工事
開始
▼

1号機

営業運転開始
▼

営業運転開始
▼

２号機

着工
▼

ボイラ立柱
▼

ボイラ立柱
▼

受電
▼

火入れ
▼

JERA横須賀ジャーナル

着工にあたり所内の関係者で安全祈願を
行いました。

ジェラ

２０１９年８月号

工事状況

④：貯炭建屋エリア
貯炭建屋を支える杭を地中に埋めてい

ます。

②/③：タービン建屋/ボイラエリア
セメント改良材を土と混ぜ合わせる

ことにより、地面の強度を高めます。

①：変圧器エリア
新設設備設置の支障となる、旧発電所

のコンクリート基礎を破砕撤去します。

工事全景

工事の支障となる旧発電所基礎や既設杭の撤去を行うととも
に、新設構造物を支えるための基礎杭の打設や地盤改良を実施
しています。

① 変圧器エリア 旧発電所基礎撤去工事
② タービン建屋エリア 地盤改良工事
③ ボイラエリア 既設杭撤去工事、地盤改良工事
④ 貯炭建屋エリア 杭打設工事
⑤ 煙突エリア －

工事概要

⑤煙突エリア

安全祈願


